



Herrn  
Matthias Gastel MdB  
Deutscher Bundestag  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Datum: Berlin, 26.10.2015  
Seite 1 von 1

**Enak Ferlemann, MdB**  
Parlamentarischer Staatssekretär  
beim Bundesminister für Verkehr  
und digitale Infrastruktur

HAUSANSCHRIFT  
Invalidenstraße 44  
10115 Berlin

POSTANSCHRIFT  
11030 Berlin

TEL +49 (0)30 18-300-2250  
FAX +49 (0)30 18-300-2269

psts-f@bmvi.bund.de  
www.bmvi.de

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage Nr. 152/Oktober:


*Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Zeitverzögerungen beim Bau des Projektes „Stuttgart 21“, beispielsweise durch den fehlenden Nachweis der Standsicherheit für die Bodenplatten im geplanten Tiefbahnhof, die fehlende Genehmigung für nächtliche Sprengungen in der Tunnelbaustelle in Stuttgart-Wangen, die noch nicht beantragte Planänderung für den Tunnelbau an der Ehmmanstraße, den aktuellen Ausfall der Tunnelbohrmaschine im Fildertunnel, die fehlenden Plangenehmigungen in Untertürkheim und im Planfeststellungsabschnitt 1.3 auf den Fildern (vgl. Stuttgarter Nachrichten vom 16.10.2015 und Stuttgarter Nachrichten vom 20.10.2015), und welche aktuellen Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die derzeitige Kostenentwicklung des Projektes „Stuttgart 21“?*

beantworte ich wie folgt:

Nach Kenntnis der Bundesregierung ist der Inbetriebnahmeterrnin, Dezember 2021 aktuell noch möglich.

Die Kostenentwicklung des Projekts befindet sich nach Kenntnis der Bundesregierung im vorgesehenen Rahmen.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben, und verbleibe mit freundlichen Grüßen

  
Enak Ferlemann

